

邦得机械 MES 项目 项目周报 (5.7~5.14)

1、项目总体情况

项目名称: 邦得机械 MES 项目			当前阶段: 需求调研				
项目经理: 刘 建			项目成员: 文苏杰、朱荣驹、徐赛、姬礼、丁杰				
首次计划验收日期: 2018.6.15			最新计划验收日期: 2018.6.15				
报告人: 刘	建		报告日期: 2018.5.14				
项目进度							
◇──2017. 10. 18 项目启动	2017.11.17 需求调研完 成	2017. 12. 8 详细设计 方案完成	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →				
项目进度情况: 延迟			项目范围情况:正常				
项目质量: 正常			项目总体表现: 正常				

2、本周工作总结

工作内容	工作成果	参与人员	完成 进度	开始时间	完成时间	备注
开发	1、模具维修工单、委外申请单、维修验证、保养项目、保养计划、保养工单,工作中心、BOM版本、生产计划导入功能; 2、Wit 端虚拟键盘开发、报工暂停恢复,不良处理方式、过程检验模板、成品检验模板开发。	丁杰、文苏杰	100%	2018. 5. 7	2018. 5. 14	
实施	3、系统基础数据初始化完成;4、项目会议,针对提出的问题 进行讨论以及确定解决方 案。	刘建	100%	2018. 5. 7	2018. 5. 14	
测试	5、 测试邦得项目的系统流程, 测试登陆、增加、删除等的	姬礼	100%			

第1页 共3页



	性能,研究性能测试工具 JMeter 的使用等;					
其他	王珠亿阳邦得现场学习	王珠亿阳	100%	2018. 5. 10	2018. 5. 11	

3、下周工作计划

编号	工作内容	参与人员	完成时间	
1	计划管理模块测试及问题修改	刘建、丁杰、邦得相关人员	2018. 5. 20	
2	投料、文件查看功能开发	文苏杰		
3	库存管理模块开发	朱荣驹		
5				

4、项目风险及措施

项目风险

风险:

新平台引入了很多以前没使用过的功能模块,很多参考了 ERP 系统以及国外的 MES 软件功能。项目进度会 受到相应的影响。

措施:

- 1. 项目组人员每周五下午要进行业务功能的讨论和改善。
- 2. 项目组人员增加沟通,开发前先确定开发思路,讨论后再进行开发,事半功倍。
- 3. 开发人员必须形成开发文档。

5、到目前为止本项目全部尚未完成的工作任务执行计划:

工作任务内容	工作成果或交付物	负责人员	目前已完成的百分 比	计划开始 日期	计划完成 日期	备注
软件开发	开发文档及软件	刘建	50%	2017. 12. 11	2018. 3. 20	
实施上线	培训	刘建	0%	2018. 3. 21	2018. 5. 10	
试运行	试运行	刘建	0%	2018. 5. 11	2018. 6. 10	
项目验收	验收报告	刘建	0%	2018. 6. 10	2018. 6. 15	
工作重占						

工作建议及其它事宜



6、到目前为止本项目是否仍存在需求变更或尚未确定的新增需求(如有,请填下表):

		是否超	是否已签署	需求如已确定,是否已经确
序号	需求描述	出合同	需求变更协	定了实现方案(详细设计方
		范围	议	案)

7、到目前为止本项目已经完成的合同范围内的工作清单:

序号	工作任务内容	工作成果或交付物	实际完成日 期	备注
1、	项目启动会议	项目启动 PPT	2017. 10. 20	
2、	需求调研	需求调研报告	2017. 11. 17	
3、	详细设计方案	详细设计报告	2018. 1. 9	
4、				
5、				
6、				
7				